工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設　**全体工期:** 2026-04-01 ～ 2026-09-30

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1	4/10	8日	100%
				4/3	4/14	8日	0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13	4/24	10日	100%
				4/16	4/27	8日	0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13	4/30	13日	100%
				4/17	4/27	7日	0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27	5/22	16日	100%
				5/25	6/12	15日	80%
				4/28	5/22	15日	0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

現場代理人	監理技術者

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始作業

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始作業

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	J形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始作業

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	彡集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始日

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始作業

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始日

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始日

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150ı	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



開始日

作業全般・天候

工事名: 令和7年度 一般県道○○線 道路改良工事　**事業者名:** 株式会社○○建設

No.	工種	種別	細別・規格	開始日	終了日	日数	進捗
1	準備工	種別	細別・規格	4/1 4/3	4/10 4/14	8日 8日	100% 0%
2	仮設工	仮設道路	L=200m	4/13 4/16	4/24 4/27	10日 8日	100% 0%
3		仮設防護柵	=1.2m L=150	4/13 4/17	4/30 4/27	13日 7日	100% 0%
4	土工	切土工	V=3,500m³	4/27 5/25 4/28	5/22 6/12 5/22	16日 15日 15日	100% 80% 0%
5		盛土工	V=2,800m³	5/11	6/19	30日	60%
6	排水工	側溝工	形300 L=180r	6/1	6/30	22日	40%
7		集水桝工	形集水桝 N=8箇	6/15	7/17	25日	20%
8	構造物工	擁壁工	式 H=3.0m L=	6/22	8/7	34日	0%
9	路盤工	下層路盤工	30cm A=3,600	7/1	7/31	22日	0%
10		上層路盤工	15cm A=3,600	8/3	8/21	12日	0%
11	舗装工	基層工	3 t=5cm A=3,6	8/24	9/4	10日	0%
12		表層工	5F t=3cm A=3	9/7	9/18	10日	0%
13	付帯工	区画線工	白線 L=720m	9/22	9/25	2日	0%
14	仮設撤去	設道路・防護柵撤	細別・規格	9/25	9/30	4日	0%



備考欄

【施工上の留意事項】
・工事区間の通行確保を最優先とする
・雨天時は土工作業を中止すること
・安全管理責任者を常駐させること

開始作業

作業全般・天候